

Übersicht Eigenleistungen in Stunden je Arbeitspaket für die Projektlaufzeit von 35 Monaten

			Schreinerei/Holzbau				Architekturbüro		Ingenieurbüro			Ergänzende			Total ARGE Dorfkernenergie Oberwallis	Nationale Partner					Total alle Partner
			Kurt Karlen AG	Holzbau Noll AG	Perren AG	Holzbau Weger AG	Abgottspon Werlen	Summermatter Ritz	Anton Imhof	SRP	Truffer Ingenieurbüro TIB	Farbe+ Gips AG	P. Imhof AG Metallbau	Lauber IWISA AG		Jamers Hardie Europe GmbH	GUTEX Holzfaserplattenwerk	SIGA Cover AG	Jomos Brandschutz AG	Fisolan AG	
Arbeitspakete und Unterarbeitspakete	AP 1.1	Bestandesanalyse/ Kostenschätzung				8	8		8					24						24	
	AP 1.2	Planungs- und Bewilligungsprozesse für Erneuerungsvorhaben	16		16	25	66	33		41				197						197	
	AP 1	Bestandsanalyse und Bewilligungsprozesse	16		16	33	74	33		49				221						221	
	AP 2.1	Zustandserfassung, digitale Bauaufnahme, Schadstoffe sowie Radon	33		33	33	33	8		75	107		25	347	17		60			424	
	AP 2.2	Gestaltung möglicher Varianten für An-/Umbauten	41	33	33	25	57	131		8		25		353						353	
	AP 2	Gebäudeanalyse und Gestaltung	74	33	66	58	90	139		83	107	25	25	700	17		60			777	
	AP 3	Umbaukonzepte und Verstärkung	75	74	66	66	8	16	82	8			66	461	150		60		33	704	
	AP 4	Erdbebensicherheit		8		16	8		50	115	82		57	336						336	
	AP 5	Brandschutz	16	41	17	33	33	33		8		66	49	296	17			264	33	610	
	AP 6.1	Energetische Sanierung inkl. Gebäudetechnik	57	57	41	49	57	33		8	74	57		630		180	180		128	1118	
	AP 6.2	Schallschutz	25	16	16	8	8			8		57		138	50	54	54		16	312	
	AP 6	Bauphysik und Baukonstruktion	82	73	57	57	65	33		16	74	114	197	768	50	234	234		144	1430	
	AP 7	Erstellen eines umfassenden Leitfadens	16	16	16	16	16	33	16	41	8	8	16	218	16	16	16	16	40	322	
Eigenleistungen [h]			279	245	238	279	294	287	148	320	271	213	213	213	3000	250	250	370	280	250	4400
Eigenleistung Material [kCHF]														60	8	18	8	3	27	124	
Eigenleistung Cash [kCHF]			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	30	5	5	3	10	89	